

Relatório de Progresso (Grandes Projetos)

Ano Relatório
Progresso
2020

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Número Projeto
228006

Designação Projeto
Literacia para a Democracia / Literacy for Democracy

Entidade
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CULTURA E EDUCAÇÃO PERMANENTE

2. RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ AO MOMENTO

2.1 Descrição da evolução do projeto - Principais realizações desde o último relatório

Nos meses de março, abril, maio e junho de 2020 todos fomos afetados pela Pandemia Covid-19! O nosso trabalho foi reformulado para responder à nova situação vivida e a equipa entrou em fase acelerada de autoformação, formação internúcleos e formação intranúcleos. Elaborámos um plano de contingência, apesar de conscientes da imprevisibilidade da situação, para o período de tempo março-junho 2020. Atuámos em três direções principais: 1 – Cidadania em tempo de pandemia! 2 - Vertente 3d: Discutir, Difundir, Dinamizar. 3 - Investigar, estudar, evidenciar. Na primeira, Cidadania em tempo de pandemia! demos resposta à questão: como vamos responder e intervir neste contexto de pandemia. Não perdemos o rumo de cada uma das pessoas do projeto, trabalhamos com os nossos destinatários e também com as comunidades, comunicando e trabalhando a distância. Na segunda vertente fizemos duas sessões a distância por mês: uma respeitante à nossa reunião de concertação e uma sessão de difusão/discussão, aberta aos nossos públicos, sobre temas pertinentes às pessoas do projeto, a que chamámos Rodas de Conversa e que vieram colmatar, em parte, os nossos encontros internúcleos (em anexo documentação das 4 R. Concertação e da 1ª Roda de Conversa: Que Cidadania em tempo de pandemia? , a 2ª Roda só foi possível realizar a 3 de julho por motivos descritos na 14RC– possuímos as gravações vídeo de todo este trabalho que também difundimos). Realizámos muitas outras reuniões de trabalho a distância e troca de informações através de mensagens, emails, telefone, quer a equipa

técnica, quer os grupos de trabalho dos núcleos. Na terceira vertente: Investigar, estudar, evidenciar fizemos uma parte do que nos tínhamos proposto para os meses finais do projeto: sistematizar e refletir o que fizemos a partir das notas que temos (enviamos o documento: “Quadro de Análise dos Conteúdos do Projeto” em que ainda estamos a trabalhar – não está finalizado) e estudámos e fundamentámos o que estamos a fazer (enviamos a Brochura : CIDADANIA EM TEMPO DE PANDEMIA que iremos publicar em formato papel) . O detalhe do plano de contingência pode ser consultado no documento: “Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a Democracia” em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19.” em anexo. As atividades do projeto estão documentadas na página https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?modal=admin_todo_tour. O vídeo de divulgação do projeto foi concluído e difundido , alcance de 2421 pessoas, nesta data.

2.2 Atividades realizadas relacionadas com o projeto mas não financiadas pelo Programa Cidadãos Ativ@s

A forte participação do projeto na ManiFesta (pela As. Animar prevista a 8,9,e 10 de outubro/Covilhã), deve-se à concretização objetivos macro expressos de capacitação das ONG fortalecendo a sociedade civil. Sendo a ManiFesta um grande encontro associativo procurou-se encaminhar atividades a realizar em contexto do projeto para esse acontecimento. Para tal aceitou a APCEP ficar na coordenação nacional. Ciclo de webinários " Construir comunidades justas e sustentáveis" (1 - Sistemas alimentares locais, 2- Políticas para a crise sócio-ecológica, 3 - Reinventar os processos educativos depois da pandemia). O pjt Literacia nos Navegadores/APCEP onde elementos Núcleo de Oeiras intervêm ativamente no "Espaço de Formação". Conferências Inquietação Social com Lucília Salgado, <https://www.youtube.com/watch?v=dGIqy14YuHU> , Conferências Ciclo Variável Mundo Novo da Gulbenkian, o Curso online Design para a mudança/EAEA entre múltiplas ofertas auto-formação elementos LpD durante confinamento.

Tipo Indicador	Indicador	Meta	Resultados já alcançados
Realização	Número de voluntários recrutados	30	39
Realização	Número de iniciativas cívicas implementadas, excluindo campanhas	43	24
Realização	Número de campanhas de sensibilização implementadas	13	10
Realização	Número de pessoas formadas em educação para a cidadania	145	97
Realização	Número de parcerias entre a(s) ONG e escolas para promover a educação para a cidadania	3	2
Realização (Capacitação)	Número de ONG a realizar um diagnóstico das suas necessidades formação e a preparar planos de ação no âmbito do projeto	4	4

Resultado	Percentagem do grupo que demonstra preocupações cívicas	0	0
-----------	---	---	---

2.4 - Explicação dos resultados já alcançados para cada um dos indicadores previstos

Em termos de iniciativas cívicas realizadas realizaram-se mais nove :1 ações formação: A Minha Vida dava um livro - Sessões de Literacia Digital nas Juntas de Freguesia com o objetivo de publicação de livro conjunto com memórias das pessoas da comunidade - iCreate;1 ações de formação, Plataforma online de ensino informal à distância, desde onde se inclui 1 ação formação/11 sessões “Mãos à Obra” iCreate, Fatinha Henriques; -1 encontro internúcleos = 1 Rodas de Conversa – 29 maio -1 Formação em 2 workshops por especialistas (Lucília- formação Pais e Filhos em Literacia) -APCEP; Formação em 5 workshops especialistas, à distância, “Monitores de Alfabetização- abordagem Paulo Freire nos tempos atuais!”, Oeiras; 1 Iniciativa cívica : divulgação: montagem final da vídeo divulgação LpD – ESEC e sua divulgação por toda a equipa_ 1 iniciativa cívica - Dia 5, “Dia Internacional da Mulher” – Barafunda em interação com a Escola EB2 Benedita, disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; - 1 Espaço de formação “Ponto aprender”: espaço de informática e outras atividades, Benedita.- 1 Formação “Eu cidadão” , formadora Marisa Costa 1 - Iniciativa em sessões online “Benedita Jovem”. Relativamente ao número de campanhas de sensibilização crescem cinco: 1 - Campanha Cidadania em tempo de pandemia - Coimbra; 2 - Campanha O Vírus da Amizade;3 - Uma palavra voava, voava – comemoração do 25 de Abril, 4 - Campanha Cidadania em tempo de pandemia – Oeiras Cidadãosativ@sOeiras! e 5 - Campanha Cidadania em tempo de pandemia – Benedita (Detalhes em documento em anexo - Sinopse atividades LpD iniciativas cívicas e ações de sensibilização.) Aumenta em dez o número de pessoas formadas em Educação para a Cidadania, à distância na sequência das formações em Literacia e participação nas Rodas de Conversa. A parceria com a Escola da Benedita está efetivamente a ser desenvolvida no terreno e espera-se a assinatura formal. Continuam a desenvolver-se os diagnósticos de necessidades das 4 Associações .

3. FINANCIAMENTO

3.1 Contratado

Rubrica	2019	2020	2021	2022	Total
Amortização de equipamentos	244,24 €	366,36 €	247,77 €	0,00 €	858,37 €
Aquisição de serviços a terceiros	4 870,00 €	7 270,00 €	5 400,00 €	0,00 €	17 540,00 €
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	0,00 €	12 370,97 €	0,00 €	0,00 €	12 370,97 €
Consumíveis e outros fornecimentos	1 413,92 €	2 120,88 €	1 590,66 €	0,00 €	5 125,46 €
Custos que surgem dos requisitos diretamente impostos pelo contrato de	2 417,60 €	2 126,40 €	3 794,80 €	0,00 €	8 338,80 €

financiamento					
Recursos humanos	13 529,28 €	20 293,92 €	15 220,44 €	0,00 €	49 043,64 €
Transportes e ajudas de custo	5 563,88 €	10 997,85 €	7 658,29 €	0,00 €	24 220,02 €
Voluntariado	1 706,34 €	2 559,52 €	1 919,63 €	0,00 €	6 185,49 €
	29 745,26 €	58 105,90 €	35 831,59 €	0,00 €	123 682,75 €

3.2 Despesas elegíveis validadas pelo Programa Cidadãos Ativ@s

Rubrica	2019	2020	2021	2022	Total
Amortização de equipamentos	220,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,88 €
Aquisição de serviços a terceiros	98,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98,40 €
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	3 172,50 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	3 922,50 €
Consumíveis e outros fornecimentos	753,82 €	288,73 €	0,00 €	0,00 €	1 042,55 €
Custos que surgem dos requisitos diretamente impostos pelo contrato de financiamento	969,82 €	199,15 €	0,00 €	0,00 €	1 168,97 €
Recursos humanos	12 553,30 €	3 518,78 €	0,00 €	0,00 €	16 072,08 €
Transportes e ajudas de custo	4 614,00 €	319,68 €	0,00 €	0,00 €	4 933,68 €
Voluntariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	22 382,72 €	5 076,34 €	0,00 €	0,00 €	27 459,06 €

3.3 Despesas submetidas no Pedido de Pagamento atual e taxas de execução

Rubrica	Anos Anteriores (1)	Ano Atual (2)	Tx. Exec. Anual	Tx. Exec. Global
---------	---------------------	---------------	-----------------	------------------

Amortização de equipamentos	0,00 €	0,00 €	0,00%	25,73%
Aquisição de serviços a terceiros	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,56%
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	0,00 €	750,00 €	12,13%	37,77%
Consumíveis e outros fornecimentos	0,00 €	77,13 €	17,25%	21,85%
Custos que surgem dos requisitos diretamente impostos pelo contrato de financiamento	29,70 €	449,40 €	30,50%	19,76%
Recursos humanos	0,00 €	5 819,97 €	46,02%	44,64%
Transportes e ajudas de custo	0,00 €	0,00 €	2,91%	20,37%
Voluntariado	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	29,70 €	7 096,50 €		

3.4 Conta do projeto: transferências efetuadas e receitas

Total de Transferências do Promotor e Parceiros para a conta do projeto	Receitas do Projeto
1 759,16 €	0,00 €

Observações

Do adiantamento inicial: 927,82€ (APCEP - 522,36 + Barafunda - 131,30 + ALEM - 135,96 + iCreate - 138,21)

Do 1º pedido de pagamento : 245,57€ (APCEP - 138,25 + 25 =163,25 + Barafunda 34,76+5 = 39,76 + iCreate 36,58+5,98 = 42,56) Dado que a ALEM não apresentou despesa no 1pp, a contrapartida de fundos próprios foi dividida pelas restantes associações.

Do 2º pedido de pagamento : 585,77€ (APCEP - 329,78 + Barafunda - 82,90 + ALEM - 85,83 + iCreate - 87,26

Do 3º pedido de pagamento nada a registar por medidas de emergência COVID-19

3.5 Cumprimento das disposições em matéria de contratação

Descrição da aquisição	Fornecedores contactados	Momento da apresentação	Montante
			TOTAL: 0,00 €

4. CRONOGRAMA DO PROJETO

**Data Início Projeto
(Contratualizado)**
01/05/2019

**Data Início Projeto
(Efetiva)**
02/05/2019

**Data Fim Projeto
(Contratualizado)**
30/09/2021

**Data Fim Projeto
(Estimada)**
30/09/2021

5. Desvio na execução do projeto face ao contratado

Calendário

Ver documento: “Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a Democracia” em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19.

Atividades

Ver documento: “Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a Democracia” em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19.

Custos

Sem custos adicionais

6. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

6.1 Apreciação geral da implementação do projeto

Inicialmente a vivência da Pandemia Covid-19 deixou-nos numa inquietude e imprevisibilidade extremas, mas também nos proporcionou oportunidades de aprendizagem e de intervenção imensas – de cidadania ativa! - que fomos desenvolvendo ao longo destes quatro meses. Reinventamos outros modos de executar o projeto passando sempre pelo desafio da aprendizagem, criando estratégias para solucionar problemas e mobilizando a intervenção. A maior parte das vezes em trabalho à distância, na comunicação, partilha e desenvolvimento de trabalho, nas reuniões de concertação, nas reuniões de trabalho internúcleos e intranúcleos, na realização das rodas de conversa, mas também no trabalho de terreno. As questões de cidadania foram desenvolvidas até chegarmos à conscientização que é através da sua prática consciente e informada que ultrapassaremos a crise pandémica! A ação social e a literacia foram desenvolvidas a diversos níveis como no caso dos voluntários que abandonaram as suas prioridades para ir entregar bens essenciais e palavras de conforto, de esclarecimento e de esperança às pessoas da comunidade cigana, às pessoas em dificuldades nos bairros sociais, às pessoas séniores em isolamento, adquirindo em troca um outro entender da comunidade e compreendendo o papel e as funções das instituições locais. Viveu-se a solidariedade, aquilo que significa a sua prática e abriu-se uma porta riquíssima de interação intergeracional. Desenvolveu-se maior consciência e aplicaram-se medidas mais corretas na prevenção de doenças, direta ou indiretamente ligadas aos vírus, de como tornar o ambiente mais limpo e puro e apostar em hábitos alimentares, de higiene, de cuidar do corpo e da mente mais saudáveis, no consumo local e na defesa do planeta. A apreciação com maior desenvolvimento encontra-se no documento em anexo : Brochura: CIDADANIA EM TEMPO DE PANDEMIA que iremos organizar e completar para publicar em formato papel.

6.2 Intervenção efetiva dos parceiros no projeto, face ao previsto em sede de candidatura

A prioridade inicial de intervenção, em todos os núcleos foi a de não perder ninguém, não deixar ninguém isolado, garantir a presença e a saúde de cada um através de telefonema, email, WhatsApp, indicação de terceiro ou conversa à janela ou no quintal. A ALEM apoiou o grupo da comunidade cigana, fechados em casa mas passando fome, em parceria com a CARITAS. Estudantes do Ensino Superior através do Letras Prá Vida e os que fazem estágios na Barafunda alteraram os seus projetos de estágio para fazer ações de solidariedade junto das populações. No Bairro dos Navegadores os voluntários mobilizaram-se na distribuição de alimentos oriundos dos Bombeiros de Barcarena e do Continente em colaboração com a Associação de Moradores. Apesar dos esforços de retoma das sessões presenciais, a disseminação de doentes Covid no Bairro, desde final de maio, incluindo jovens voluntários LpD, foi impeditiva e motivou carta de alerta pedindo intervenção da CMO e reunião posterior com a Veradora CLS. As sessões de alfabetização do Letras Prá Vida também não puderam realizar-se dada a elevada situação de risco.. No caso da Benedita a maior dificuldade foi chegar às crianças envolvidas agora em múltiplas tarefas de ensino à distancia e sem possibilidade de colocar " as maos na massa!". Em Vila Nova de Poiares foram os idosos sem possibilidades de utilizar as novas tecnologias que ficaram mais isolados apesar dos contactos via telefone. Consideramos necessário o prolongamento do projeto para mitigar as situações descritas e trabalhar no sentido de evitar situações semelhantes. Para tal consideramos fundamental desenvolver a Literacia Digital e lutar pelo acesso universal aos instrumentos e ferramentas respetivas de modo a minimizar a exclusão e o isolamento social dos nossos cidadãos. Por outro lado tivemos a oportunidade de reinventar outros modos de intervir ver em anexo, os documentos "Descrição do trabalho feito por cada Núcleo até ao momento" por Benedita, Oeiras e Coimbra.

6.3 Avaliação da componente de capacitação

Diagnóstico de necessidades nas 4 associações: Na ALEM , pela Dra. Angelina Jorge/Associação Intercultural, prepara-se a apresentação de um diagnóstico e respetivas recomendações para a estrutura da Associação

que posteriormente possam alimentar o plano de ação.

Na Barafunda , pelo Prof. João Freire, dá-se continuação à aplicação de grelhas diagnóstico (registo semanal) de gestão do tempo de trabalho por colaborador da Barafunda nos diferentes núcleos.

Realizam-se reuniões de análise mensal dos ganhos e perdas de produtividade segundo cada núcleo: as facilidades e dificuldades de continuar a trabalhar a distância com os públicos Barafunda. Começam a evidenciar-se ganhos de tempo com impactos nos trabalhos/contactos mais individualizados com os públicos. Programa-se o início de desconfinamento de alguns núcleos da entidade e elaboram-se planos de higiene e segurança segundo os regulamentos do serviço nacional de saúde (SNS).

Na APCEP, pela inLoco, decorreu a ultima reunião de discussão do Relatório preliminar de diagnóstico e implementação onde se apresentaram várias propostas de melhoria e atualização. A entrega do Relatório final será em 31 de julho.

Na iCreate prepara-se uma análise SWOT sobre a Instituição para posteriormente delinear um plano de ação que permita à mesma rentabilizar de melhor forma os seus pontos fortes, aproveitar as oportunidades e melhorar ao nível dos seus pontos fracos, estando melhor preparada para as ameaças do seu contexto externo.

6.4 Principais dificuldades enfrentadas e medidas tomadas para as ultrapassar

Ver documento: "Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto "Literacia para a Democracia" em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19.

Solicitação, com vista a completar as nossas atividades e cumprir as metas contratualizadas, do prolongamento do projeto por mais 3 meses, até final do ano 2021, com o aporte da contrapartida do promotor e parceiros totalmente em forma de voluntariado, dispensando a contrapartida em dinheiro. Pedido do reforço do adiantamento inicial

7. APOIO DO PROGRAMA

7.1. Necessidades de apoio por parte UGP que permitam a plena e atempada execução do projeto.

A UGP tomou a iniciativa, incentivou e apoiou muito de perto os processos inerentes às alterações verificadas pela imprevisível situação de Pandemia Covid-19, nomeadamente nas "Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto "Literacia para a Democracia" em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19" e com o conjunto de "Medidas de emergência COVID-19 proposto pelo FMO".

As necessidades de apoio estão a ser atendidas pela UGP , referindo-se a :

- Solicitação, com vista a completar as nossas atividades e cumprir as metas contratualizadas, do prolongamento do projeto por mais 3 meses, até final do ano 2021, com o aporte da contrapartida do promotor e parceiros totalmente em forma de voluntariado, dispensando a contrapartida em dinheiro. Apoio na formulação dos consequentes pedidos de alteração do cronograma e do orçamento com vista a compensar os montantes correspondentes por outras rubricas previstas no orçamento inicialmente contratado. Apoio no processo de ajuste da avaliação externa do projeto. A medida tem efeitos desde maio 2020.
- Pedido do reforço do adiantamento inicial com vista a evitar falta de liquidez relativamente ao promotor e parceiros potenciando a plena e atempada execução do projeto.