

CRONOGRAMA Projeto "Literacia para a Democracia"

Ações	2019												2020												2021											
Meses:	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Início: 01/05/2019 fim projeto: 30/09/2021																																				
Componente de capacitação: Diag. neces. 4 associações																																				
Cimentação da equipa das 4 associações e parceiros																																				
Constituição dos grupos de jovens nos 3 territórios/sessões públicas locais apresentação do projeto																																				
Formação/ação (pessoal e equipa) intrínseca nos 3 grupos de jovens				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
Capacitações dos jovens em Ed. Cidadania /projetos intervenção território				E S	S W J	E S	E J	E J W	E S W	S P	E S																									
Desenvolvimento das atividades de intervenção no território pelos grupos de jovens												W S	E I J S	W E S	E J I	E I J	E I J	J P	J P	W I J	W S J															
Com os jovens: sistematizar, avaliar, produzir, difundir e planear continuidade do projeto nos territórios																				I E J	W E	S I J	W M N	M E J	M W S	J E M	W M N	J S M	W S M	N M	N W					

	2019												2020												2021											
Ações	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Equipa consultores/reconstrução projeto/formação específica																																				
Concertação- reuniões entre gestores APCEP/Territoriais (quando necessário c/consultores)	P	P	D	D	D	P	D	D	P	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D					
Seminário de divulgação/sensibilização																																				
Seminário apresentação de projetos e resultados																																				
Organização de visitas de formação e partilha de experiências c/ parceiro norueguês																																				
Avaliação externa/avaliação e regulação de resultados																																				
Produção de materiais de difusão (pós eventos)																																				
Difusão a nível europeu/parceiro Noruega/EBSN/EAEA																																				

Legenda:

P- Reunião presencial (13)

D- Reunião à distância (16)

F.I.G. – formação interior grupo / F.P.E – Formação problemáticas específicas território (15 ações de formação)

WS. – workshops (13 workshops p/ especialistas) / PLSC – participação local situações concretas (13 “campanhas sensibilização”)

P.I.T – construção do projeto intervenção território / C.P.M. – conceção e produção de materiais

A.E.J. - Ações entre os 3 grupos de jovens (15 encontros/iniciativas cívicas) / P.N.P. – produção de novos projetos

A.I.T. - atividades de intervenção no território