

## Relatório de Progresso (Grandes Projetos)

**Ano Relatório**  
**Progresso**  
2020

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Número Projeto**  
228006

**Designação Projeto**  
Literacia para a Democracia / Literacy for Democracy

**Entidade**  
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CULTURA E EDUCAÇÃO PERMANENTE

### 2. RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ AO MOMENTO

#### 2.1 Descrição da evolução do projeto - Principais realizações desde o último relatório

Nos meses de novembro, dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020 foi cumprido o cronograma do projeto nomeadamente a realização das quatro Reuniões de Concertação, três à distância e uma presencial, esta última em Lisboa na Fábrica de Braço de Prata - os respetivos memorando e listas de presenças fazem parte dos anexos submetidos. O trabalho de Literacia para a Democracia prosseguiu nos três núcleos segundo programa e metodologias próprias em cada território. No trabalho internúcleos salienta-se o 2º Encontro no contexto dos Saberes em Festa, em Lagoa do Algarve, onde o projeto foi apresentado e divulgadas as experiências/atividades já realizadas. Planificámos e desenvolvemos um Workshop “O que é cidadania ativa?” com foco em 4 perspetivas diferentes e que originou um debate participativo sobre os diferentes entendimentos e inquietações nos 4 grupos de trabalho. Participámos ativamente nas múltiplas propostas disponíveis, nomeadamente Comemoração Cidades Educadoras, mostras de outros projetos, teatro, música, pintura, dança, desporto, caminhadas, mostras gastronómicas ... de permeio os alunos da ESEC realizaram/filmaram várias entrevistas às pessoas do projeto, os voluntários do Letras Pró Vida organizaram uma exposição fotográfica. O documento anexado, Relatos LpD Lagoa, resume a nossa participação. O 3º Encontro Adultos Pró Vida – Literacia para a Democracia em Vila Nova de Poiares foi um dia pleno de troca de saberes e experiências, participado por gentes de todas as idades. Destacam-se as Conferências proferidas pelo Prof. Alberto Melo, pelo Dr. Manuel

Estevão, bem como as intervenções da Dra. Lucília Salgado, Prof. Paula Guimarães, Prof. Cristina Vieira e Prof. Dina Soeiro. O momento musical pelo piano de Katerina L´Dokova, integrado na homenagem ao prof. Alberto Melo, também pela distinção oficial -Hall of Fame- foi marcante. O painel “Espaços de Cidadania, Espaços de Democracia” onde o projeto Literacia para a Democracia foi apresentado por elementos de todos os núcleos que o integram e onde nos congratulámos com a prestação dos nossos jovens voluntários, que apesar de menos habituados a falar para grandes plateias, revelaram-se excelentes comunicadores. Assistimos à apresentação dos atores e das práticas doutros projetos “Eco Cidadania” do Grupo Aprender em Festa (GAF) – incluído no Programa Cidadãos Ativ@s , do Letras Prá Vida da ESEC e do Clube dos Velhos Amigos da iCreate. Festejamos em momentos lúdicos bem animados, ao som da música portuguesa, pelos Talentos da Maturidade e Grupo Eterna Juventude e a visita à Feira de Natal VN Poiães promovida, entre outros, pela iCreate. O Encontro foi filmado na íntegra e pode ser visualizado na página [https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?modal=admin\\_todo\\_tour](https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?modal=admin_todo_tour) , onde estão também documentadas, em texto, fotografias, áudio e pequenos filmes, a grande maioria das realizações do projeto LpD.

## 2.2 Atividades realizadas relacionadas com o projeto mas não financiadas pelo Programa Cidadãos Ativ@s

No dia 30 de novembro, o Dia das Cidades Educadoras, a convite, apresentámos comunicações na comemoração de Lagoa, do Funchal e de Lisboa, sempre divulgando o LpD. Comemoração Dia Mundial do Cinema / Centenário Jorge de Sena - Clube Velhos Amigos - iCreate. Programa da Rádio Mundial FM pelo Atêlier de Lãs Solidárias ( valores solidariedade/fraternidade) do CVA. Visitas do Grupo de Bordadeiras Ciganas: Esp. Direitos Humanos- SOMOS- CML e exposição Sarah Afonso/Arte Minho/ Gulbenkian. Comemorações Natal - teatro, poesia, conto dramatizado, jantar partilhado, danças africanas. Formação de Monitores de Alfabetização -projeto CMOeiras. Em Wurzburg: "Winter School 2020 - current interests in Paulo Freire's pedagogy and international adult education strategies for implementation of Literacy for Democracy project" - APCEP e EAEA: Manuela Paulo, Sílvia Parreiral, Dina Soeiro. Oficinas Letras Prá Vida, no Planalto Ingote . Semana da Leitura na EA no AEscolas de Paço de Arcos.

Tipo Indicador	Indicador	Meta	Resultados já alcançados
Realização	Número de voluntários recrutados	30	39
Realização	Número de iniciativas cívicas implementadas, excluindo campanhas	43	14
Realização	Número de campanhas de sensibilização implementadas	13	6
Realização	Número de pessoas formadas em educação para a cidadania	145	87
Realização	Número de parcerias entre a(s) ONG e escolas para promover a educação para a cidadania	3	2
Realização (Capacitação)	Número de ONG a realizar um diagnóstico das suas necessidades formação e a	4	4

preparar planos de ação no âmbito do projeto

Resultado	Percentagem do grupo que demonstra preocupações cívicas	0	0
-----------	---	---	---

#### 2.4 - Explicação dos resultados já alcançados para cada um dos indicadores previstos

O número de voluntários a trabalhar no projeto aumentou de 34 para 39 – dois no Núcleo Benedita em trabalho de interligação de atividades, comunicação e acompanhamento na sala de informática, dois no Núcleo Oeiras, oriundos do Senegal onde a comunicação é o principal desafio e um aluno da ESEC a desenvolver parte do seu estágio no projeto. Em termos de iniciativas cívicas implementadas realizaram-se sete: duas “Formação específicas no território” da Benedita , Poda + Empa – relacionadas com a temática Permacultura e Ecochefes de Cozinha, onde jovens adolescentes e adultos praticam uma cozinha saudável e levam os cozinhados para casa de modo motivando as famílias. Na Benedita continuou a decorrer a formação em Construção de Escultura com Materiais Reciclados, até 31 de janeiro, com a montagem da escultura final. Realizaram-se dois Encontros internúcleos ( 2 dias em Lagoa e 2 dia em VN Poiares) amplamente descritos neste relatório, dois “workshops por especialistas” ( VNpoiars e FBP Lisboa) e o início da construção de um “Projeto de intervenção no território” nos de Navegadores (Oeiras). Acrescem 3 ações de sensibilização: 1 na Escola da Benedita (alunos, pais, familiares e demais técnicos) - Cozinha Saudável e 1- Abordagens Paulo Freire - Oeiras e mais 1 - Homenagem Prof. Alberto Melo em VN Poiars. O nº de pessoas formadas em Educação para a Cidadania aumenta, em média 10 por Núcleo apesar de mais participarem esporadicamente nas realizações de cada núcleo: espaços de formação, ações de sensibilização, ações de formação, trabalhos em sala de aula, círculos de discussão, encontros internucleos, conferências, workshops consultores APCEP e outros, entrevistas, diagnósticos de necessidades, atividades relaciona. A parceria com a Escola da Benedita está efetivamente a ser desenvolvida no terreno e espera-se a assinatura formal a conjugar com a visita do colega norueguês Sturla Bjerkaker. Continuam a desenvolver-se os diagnósticos de necessidades das 4 Associações .

### 3. FINANCIAMENTO

#### 3.1 Contratado

Rubrica	2019	2020	2021	2022	Total
Amortização de equipamentos	244,24 €	366,36 €	247,77 €	0,00 €	858,37 €
Aquisição de serviços a terceiros	4 870,00 €	7 270,00 €	5 400,00 €	0,00 €	17 540,00 €
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	0,00 €	12 370,97 €	0,00 €	0,00 €	12 370,97 €
Consumíveis e outros fornecimentos	1 413,92 €	2 120,88 €	1 590,66 €	0,00 €	5 125,46 €
Custos que surgem dos	2 417,60 €	2 126,40 €	3 794,80 €	0,00 €	8 338,80 €

requisitos diretamente impostos pelo contrato de financiamento					
Recursos humanos	13 529,28 €	20 293,92 €	15 220,44 €	0,00 €	49 043,64 €
Transportes e ajudas de custo	5 563,88 €	10 997,85 €	7 658,29 €	0,00 €	24 220,02 €
Voluntariado	1 706,34 €	2 559,52 €	1 919,63 €	0,00 €	6 185,49 €
	<b>29 745,26 €</b>	<b>58 105,90 €</b>	<b>35 831,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>123 682,75 €</b>

### 3.2 Despesas elegíveis validadas pelo Programa Cidadãos Ativ@s

Rubrica	2019	2020	2021	2022	Total
Amortização de equipamentos	165,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165,66 €
Aquisição de serviços a terceiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
Consumíveis e outros fornecimentos	709,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	709,60 €
Custos que surgem dos requisitos diretamente impostos pelo contrato de financiamento	681,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	681,57 €
Recursos humanos	9 238,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 238,52 €
Transportes e ajudas de custo	1 844,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 844,01 €
Voluntariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>14 139,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 139,36 €</b>

### 3.3 Despesas submetidas no Pedido de Pagamento atual e taxas de execução

Rubrica	Anos Anteriores (1)	Ano Atual (2)	Tx. Exec. Anual	Tx. Exec. Global
Amortização de equipamentos	55,22 €	55,22 €	15,07%	32,17%
Aquisição de serviços a terceiros	98,40 €	0,00 €	0,00%	0,56%
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	1 672,50 €	750,00 €	6,06%	31,71%
Consumíveis e outros fornecimentos	44,22 €	288,73 €	13,61%	20,34%
Custos que surgem dos requisitos diretamente impostos pelo contrato de financiamento	361,35 €	199,15 €	9,37%	14,90%
Recursos humanos	3 921,25 €	2 912,32 €	14,35%	32,77%
Transportes e ajudas de custo	2 939,19 €	410,24 €	3,73%	21,44%
Voluntariado	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	<b>9 092,13 €</b>	<b>4 615,66 €</b>		

### 3.4 Conta do projeto: transferências efetuadas e receitas

<b>Total de Transferências do Promotor e Parceiros para a conta do projeto</b>	<b>Receitas do Projeto</b>
1 759,16 €	0,00 €

#### Observações

Do adiantamento inicial: 927,82€ ( APCEP - 522,36 + Barafunda - 131,30 + ALEM - 135,96 + iCreate - 138,21 )

Do 1º pedido de pagamento : 245,57€ ( APCEP - 138,25 + 25 =163,25 + Barafunda 34,76+5 = 39,76 + iCreate 36,58+5,98 = 42,56 ) Dado que a ALEM não apresentou despesa no 1pp, a contrapartida de fundos próprios foi dividida pelas restantes associações.

Do 2º pedido de pagamento : 585,77€ ( APCEP - 329,78 + Barafunda - 82,90 + ALEM - 85,83 + iCreate - 87,26)

### 3.5 Cumprimento das disposições em matéria de contratação

Descrição da aquisição	Fornecedores contactados	Momento da apresentação	Montante
			<b>TOTAL: 0,00 €</b>

## 4. CRONOGRAMA DO PROJETO

**Data Início Projeto  
(Contratualizado)**

01/05/2019

**Data Início Projeto  
(Efetiva)**

02/05/2019

**Data Fim Projeto  
(Contratualizado)**

30/09/2021

**Data Fim Projeto  
(Estimada)**

30/09/2021

## 5. Desvio na execução do projeto face ao contratado

### Calendário

- O 4º Encontro Internúcleos , dia 29 de fevereiro , sábado , na Benedita, foi adiado devido a incompatibilidades logísticas e limitações financeiras. A decisão foi tomada em sede de Reunião de Concertação de 21 de fevereiro.

- A contratualização do avaliador externo aguarda autorização e liquidez orçamental.

- O local do 2º Encontro entre os 3 Núcleos foi transferido de Oeiras para Lagoa , no Algarve.

### Atividades

### Custos

## 6. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

### 6.1 Apreciação geral da implementação do projeto

Encontramo-nos numa segunda fase, diretamente com os jovens e as respetivas comunidades, marcadas por uma grande diversidade etária e cultural: desde jovens universitários (Coimbra) a pessoas de etnia cigana e africana (Oeiras), desde adolescentes (Benedita) a jovens já bastante adultos. Esta fase marcou-se pela máxima expressa no projeto: Para formar para a Cidadania é preciso ser tratado com cidadania. E foi essa a vertente da atividade com os jovens, adequado ao que cada um precisava ou apreciava, através da realização de encontros, incluindo a respetiva preparação. Os pontos altos foram, sem dúvida, os encontros internúcleos, o já referido acantonamento da Benedita

[http://www.apcep.pt/docs/relato\\_tiago.pdf](http://www.apcep.pt/docs/relato_tiago.pdf), os Saberes em Festa /Workshop de Lagoa e o Encontro em Vila Nova de Poiares. Continuámos a formação dos jovens e respetivas comunidades e a intervenção nas mesmas. Esta fase, foi facilitada pela grande vontade da maioria dos jovens não só continuar a encontrar-se com os outros como em participar na vida das comunidades. Os jovens de Coimbra – uns originários do Politécnico, outros da Universidade – sentiam e exprimiam fortemente a importância que os seniores dos concelhos limítrofes tinham na sua vida, sobretudo o afeto que lhes davam e os ensinamentos que deles traziam. Os da Benedita aprendiam novas relações participando nas formações com outras pessoas da comunidade quer se tratasse na criatividade nas esculturas e nas atividades " Da horta à mesa". Em Oeiras, criado um espaço de formação com pessoas predominantemente de comunidades africanas (Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde) após as primeiras sessões para serem voluntários de alfabetização, quiseram logo começar e continuaram a formação ao mesmo tempo.

Têm sido momentos de grande crescimento. Em alguns grupos nota-se pela capacidade que tem sido adquirida de falar em público, de contar – com a alma – as atividades que realizam, e mesmo de organizarem um discurso para uma plateia desconhecida.

## **6.2 Intervenção efetiva dos parceiros no projeto, face ao previsto em sede de candidatura**

A formação dos jovens e intervenção nas respetivas comunidades traduziu-se, no Núcleo de Oeiras, pela criação de um espaço de formação aberto à comunidade, no Bairro dos Navegadores, onde se fomenta a interajuda e se desenvolve a cidadania, alfabetizando, alfabetizando-se, discutindo em roda de conversa, em atividades coletivas de acordo com os interesses de todos e em conjugação com o trabalho no CQ-aepa. Participam, na Formação de Monitores de Alfabetização, cerca de 5 voluntários e cerca de oito estão a frequentar as sessões de alfabetização. As pessoas da comunidade cigana desenvolvem trabalho em torno da Oficina de Bordados/ Alfabetização/ Visitas lúdico culturais no Bairro do Cabrinha.

No Núcleo da Barafunda a intervenção faz-se sobretudo junto dos jovens adolescentes, seus pais, seus familiares e seus professores numa harmonia da “Horta à Mesa”. As formações ecochefes de cozinha envolveram diretamente 42 jovens, dos 10 aos 12 anos e 2 professores para além dos pais e familiares respetivos e vão continuar até final do ano. As práticas de permacultura são diárias, com formações pontuais - Poda e Empa - envolvidos 12 jovens. Foi instalada a escultura produzida na oficina no espaço exterior da Associação. Dos 20 inscritos nesta oficina, 14 tiveram aproveitamento. No sentido de atrair públicos dos 18 aos 35 anos, iniciaram a atividade - Ponto A APRENDER - com uma sala de informática de acesso livre e acompanhada por um monitor.

No Núcleo de Coimbra, na ESEC, 6 alunos de Comunicação e Design Multimédia trabalharam no site e no vídeo de apresentação do projeto. Do 2º ano da licenciatura 42 alunos, trabalharam o tema da “Sustentabilidade”, e conceberam 10 trabalhos em vídeo mp4 sobre ambiente. Nas questões que preocupam os jovens como cidadãos activos, os 15 alunos de Criação de Conteúdos para os Novos Media desenvolveram 5 trabalhos em vídeo, áudio, infografia, texto e fotografia. O Clube Velhos Amigos e o Letras P’ra Vida prosseguem no seu trabalho.

## **6.3 Avaliação da componente de capacitação**

Diagnóstico de necessidades nas 4 associações: Na ALEM, pela Dra. Angelina Jorge/Associação Intercultural, e após conclusão da fase de entrevistas à Direção e a alguns voluntários, encontra-se na fase de revisão do texto do Relatório final. Na Barafunda, pelo Prof. João Freire, houve um abrandar nos trabalhos devido ao volume de trabalho no final do ano, pelo que se vai retomar tão cedo quanto possível. Na APCEP, pela inLoco, estão a terminar as entrevistas individuais, seguindo-se a apresentação do documento preliminar com os resultados da fase anterior para discussão e posterior elaboração do relatório final. Na iCreate aguarda-se o relatório final.

## **6.4 Principais dificuldades enfrentadas e medidas tomadas para as ultrapassar**

O trabalho nos três Núcleos, Benedita, Oeiras, Coimbra devido à heterogeneidade que se pretendeu em termos das pessoas que os constituem e nas múltiplas dinâmicas de intervenção social de cada associação/instituição continua a exigir uma reflexão muito atenta e uma ação constante. A consolidação dos mesmos, incrementada nos encontros e ações internúcleos, teve, neste quadrimestre dois andamentos distintos. Nos dois primeiros meses, novembro e dezembro, uma excelente dinâmica, com um número de realizações e intervenções elevado que veio a decrescer consideravelmente em janeiro e fevereiro de 2020, sobretudo devido à falta de liquidez. Com efeito, na sequência da execução do projeto deparamos-nos com uma situação de pouca liquidez impeditiva e condicionante da melhor execução do mesmo. A previsão de total despesas 2019, foi de 25 448,68 €, e na realidade esse total foi de 24 056,57 €, ou seja uma diferença de 1392,11€ (um desvio de 5%), demonstrativa de uma gestão financeira atenta. Estamos condicionados pelo pouco adiantamento inicial que correspondeu a 15% do montante total do financiamento - 16 700, 81€, que nos primeiros meses foi suficiente para gerir os recursos humanos, as reuniões de concertação e os encontros internúcleos mas que, nesta fase de implantação do projeto com a necessidade de efetuar os pagamentos do diagnóstico de necessidades (um por cada associação), gerir a visita de trabalho de 3 dias do nosso parceiro norueguês, contratar formadores e lançar o concurso para contratação do avaliador externo, se mostra insuficiente. Estão também a ser

afetadas as nossas taxas de execução. O trabalho internúcleos programado para fevereiro foi adiado, comprometendo o envolvimento e as dinâmicas que estavam a crescer a bom ritmo, embora seja claro que faremos algo com maior dimensão logo que possível, cumprindo o que contratualizámos. Da situação informámos a UGP com um pedido de reforço do adiantamento inicial.

## **7. APOIO DO PROGRAMA**

### **7.1. Necessidades de apoio por parte UGP que permitam a plena e atempada execução do projeto.**

A transferência do adiantamento inicial correspondeu a 15% do montante total do financiamento - 16 700, 81€, o que nos primeiros meses foi suficiente para gerir os recursos humanos, as reuniões de concertação e os encontros internúcleos.

Nesta fase de implantação do projeto temos de necessidade de efetuar o restante pagamento do diagnóstico de necessidades ( 4 diagnósticos , um por cada associação), gerir a visita de trabalho de 3 dias do nosso parceiro norueguês, contratar formadores e lançar o concurso para contratação do avaliador externo.

Deste modo e pelo atrás exposto e evidenciado vimos solicitar a vossa melhor compreensão e colaboração no sentido de um reforço do adiantamento inicial.